

Reporte PROBE

/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3

Tamaño Estimado de Proxy

De tu Plantilla de Estimación de Tamaño, tu Tamaño Estimado de Proxy es **125**.

Datos Históricos

Proyecto/Tarea	Tamaño Estimado de Proxy	Tamaño Estimado de LOC Agregadas y Modificadas	LOC Nuevas & Cambiadas	Estimated Horas	Actual Horas	¿Excluir?
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1			110	3	3,68	
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 2	158	158	150	4	4,83	

Métodos PROBE para Tamaño

Método	Estimar	r ²	Beta0	Beta1	Rango (70%)	LPI	UPI	Variación	DesvEstand	Comentarios
➡ C	119		0	0,95						Seleccionado.

Métodos PROBE para Tiempo

Método	Estimar	r ²	Beta0	1/Beta1	Rango (70%)	LPI	UPI	Variación	DesvEstand	Comentarios
C1	3,83		0	32,6 LOC/Hr						
➡ C2	3,83		0	32,6 LOC/Hr						Seleccionado.
C3	4,09		0	30,5 LOC/Hr						

Productividad Estimada

Estimas obtener para tiempo y tamaño una productividad planeada de 31,0 LOC/Hr. Esto es consistente con productividad "A la Fecha" of 30,5 LOC/Hr ($\pm 0,83$).